

PARTIES

PRESTATAIRE

Mac Arthur KOUASSI

Mr Attractor — Auto-entrepreneur
SIRET 98377125400015 — Paris, France
myattractor1@gmail.com — +33 7 53 90 23 23

CLIENTE

Elise CAPEL

Porteuse du projet Club privé Élévia
Elisepelagie@outlook.be

OBJET

Conception et développement de **Club privé Élévia** — plateforme web premium de rencontres avec sélection qualitative, vérification KYC vidéo, système de compatibilité et espace communautaire. Périmètre de la présente prestation : la **Web App responsive mise en ligne** (accessible via navigateur, sans installation depuis un store). Le périmètre fonctionnel détaillé figure dans le cahier des charges CDC-ATR-2026-0005, document contractuel annexé.

OÙ EN EST LE PROJET

Les maquettes sont validées. La Phase 1 (Maquettes UX/UI) est réalisée et a été validée par la Cliente ; elle est intégralement couverte par les **250 € déjà réglés** (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002). Le présent devis, révision V5, remplace la révision V4 et acte les termes arrêtés lors de l'échange téléphonique du 15 juillet 2026 : **prix ramené à 3 000 €**, et **durée de développement estimée à 40 jours ouvrés** (développement, tests et corrections), sur laquelle sont désormais alignées les tranches de règlement. Il ne reste donc plus à réaliser que les Phases 2 à 4, et à régler **2 750 €**.

PRIX

CLUB ÉLÉVIA — WEB APP V1

Conception et développement complet de la Web App responsive, de la maquette à la mise en ligne effective.
Maquettes validées, développement estimé à 40 jours ouvrés.

3 000 €

forfait HT — tout compris

dont 250 € déjà réglés

PÉRIMÈTRE — 5 PHASES DE PRODUCTION

PHASE 1

Maquettes UX/UI

RÉALISÉE & VALIDÉE

- Conception de toutes les interfaces de l'application (inscription, vérification, découverte, mise en relation, messagerie, back-office, dashboard)
- Application de la direction artistique Noir & Or validée, design system complet (composants, typographies, couleurs)
- Prototype cliquable **validé par la Cliente** — phase terminée, couverte par les 250 € déjà réglés

PHASE 2 — J0 À J+15 OUVRÉS

Prototype fonctionnel

INCLUDE

- Architecture technique : base de données hébergée en Europe, hébergement, API applicative
- Authentification sécurisée par code à 6 chiffres (OTP e-mail), inscription et gestion de profil
- Cœur fonctionnel opérationnel sur données réelles : vérification KYC vidéo, score de compatibilité, découverte de profils
- Livraison et validation écrite du prototype — **déclenche la Tranche 2**

PHASE 3 — J+16 À J+30 OUVRÉS

Version bêta

INCLUDE

- Les quatre modules fonctionnels intégrés et testables de bout en bout : Identité, Confiance (KYC), Rencontre (mise en relation + messagerie), Communauté (messagerie complète, back-office, dashboard)
- Application utilisable en conditions réelles mais non encore ouverte au grand public
- Livraison et validation écrite de la bêta — **déclenche la Tranche 3**

PHASE 4 — J+31 À J+40 OUVRÉS

Version finale & mise en ligne

INCLUDE

- Recette complète, corrections des retours, tests de charge et optimisation des performances
- Déploiement en production sur l'infrastructure définitive, application accessible publiquement à son adresse web
- Mise en ligne effective de la Web App V1 — **déclenche la Tranche 4**

PHASE 5

Publication sur les stores

HORS PÉRIMÈTRE — V2

- Application mobile native iOS et Android, publication sur l'App Store et Google Play
- **Non incluse dans le présent devis.** La Web App V1 est conçue pour faciliter cette évolution, qui fera l'objet d'un devis V2 séparé, chiffré selon le périmètre retenu.

Le détail fonctionnel complet, écran par écran, et les critères d'acceptation figurent dans le cahier des charges **CDC-ATR-2026-0005**, document contractuel annexé.

CALENDRIER DE RÉALISATION — 40 JOURS OUVRÉS

La durée de réalisation des Phases 2 à 4 est estimée à **40 jours ouvrés**, soit environ deux mois, **développement, tests et corrections compris**. Le décompte démarre au versement de la Tranche 1 (jour **J0**) et s'entend en jours de **production effective** du Prestataire.

Phase 2 — Prototype fonctionnel	J0 → J+15 ouvrés
Phase 3 — Version bêta	J+16 → J+30 ouvrés
Phase 4 — Version finale & mise en ligne	J+31 → J+40 ouvrés
Mise en ligne effective de la Web App V1	J+40 ouvrés

Point de départ : le jour J0 est celui du versement de la Tranche 1, le Devis et le CDC étant signés. La date de mise en ligne prévisionnelle en découle et sera confirmée par écrit au démarrage.

Suspension du décompte : le décompte des 40 jours ouvrés est suspendu de plein droit, et la date de livraison prévisionnelle décalée d'autant, pendant : (a) les périodes de validation des livrables par la Cliente (jusqu'à 7 jours ouvrés par phase, cf. CDC, Section 11) ; (b) l'attente d'éléments, de contenus ou de décisions incombant à la Cliente ; (c) l'attente du règlement d'une tranche échue ; (d) l'attente des frais de tiers nécessaires au déploiement (nom de domaine, hébergement). Un décalage résultant de l'une de ces causes est réputé justifié et n'est pas imputable au Prestataire au sens de l'Article 14 du Contrat.

Jour ouvré : du lundi au vendredi, hors jours fériés légaux français (cf. CDC, Section 1).

CALENDRIER DE RÈGLEMENT — 4 TRANCHES (30 / 30 / 30 / 10)

Les tranches suivent la répartition prévue à l'Article 7 du Contrat et sont adossées au calendrier de réalisation ci-dessus : chaque tranche est déclenchée par un livrable présenté et validé.

TRANCHE 1 — 30 % — J0

Lancement du développement

650 € net

Déclenchée par la signature du présent Devis et du CDC (le Contrat et son Avenant n°1 étant signés). Montant de la tranche 900 €, dont **250 € déjà réglés** au titre des maquettes (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002) → **650 € restant à régler**. Son versement fixe le jour J0 et lance la Phase 2.

TRANCHE 2 — 30 % — J+15 OUVRÉS

Prototype fonctionnel livré

900 €

Déclenchée par la livraison et la validation écrite du prototype fonctionnel (Phase 2) : socle technique et cœur fonctionnel opérationnels sur données réelles. Lance la Phase 3.

TRANCHE 3 — 30 % — J+30 OUVRÉS**Version bêta livrée****900 €**

Déclenchée par la livraison et la validation écrite de la version bêta (Phase 3) : les quatre modules fonctionnels intégrés et testables de bout en bout. Lance la Phase 4 (recette, corrections, mise en ligne).

TRANCHE 4 — 10 % — J+40 OUVRÉS**Mise en ligne effective****300 €**

Déclenchée par la livraison, la validation écrite et le **déploiement en production** de la version finale (Phase 4) : Web App V1 complète, testée et accessible publiquement à son adresse web.

RÉCAPITULATIF**Total HT — Web App V1 mise en ligne****3 000 €**

Déjà réglé — maquettes validées (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002 — 200 € + 50 €)

– 250 €**Reste à régler sur les 4 tranches****2 750 €****LIVRABLES TRANSFÉRÉS À LA CLIENTE**

Au règlement complet du prix, la Cliente devient propriétaire exclusive des livrables suivants, créés pour le projet Club Élévia (cf. Contrat, Art. 8) :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ✓ Code source | ✓ Éléments graphiques |
| ✓ Bases de données | ✓ Algorithmes développés |
| ✓ Maquettes | ✓ Contenus créés pour le projet |
| ✓ Interfaces | ✓ Documentation |

Le concept, le nom, la marque et le modèle économique Club Élévia demeurent la propriété exclusive de la Cliente (Contrat, Art. 9). Le Prestataire s'interdit toute réutilisation du projet, des maquettes et des éléments graphiques pendant 5 ans (Contrat, Art. 12) ; son savoir-faire général reste en revanche le sien.

CONDITIONS

TVA : TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Païement : Wero (+33 7 53 90 23 23), Revolut ou virement bancaire. Chaque tranche déclenche l'étape suivante de la production.

Révisions : 2 rounds de révisions inclus par phase. Au-delà : 65 € HT/heure, sur devis avenant.

Après la mise en ligne : la correction des anomalies bloquantes est assurée pendant 3 mois (Contrat, Art. 13). Au-delà de cette garantie, la maintenance, la supervision et les évolutions de la plateforme ne sont pas comprises dans le présent devis et feront l'objet d'une proposition d'accompagnement distincte.

Propriété intellectuelle : Régie par le Contrat (Art. 8 et 9). L'ensemble des éléments créés pour le projet Élévia est transféré à la Cliente après paiement intégral ; le concept, le nom et la marque Élévia lui appartiennent en propre.

Frais de tiers : Le nom de domaine et l'ensemble des supports tiers nécessaires à la plateforme (comptes de services externes, licences éventuelles) sont achetés directement par la Cliente, à son nom, et lui appartiennent. Ils ne sont pas inclus dans le présent devis, qui couvre uniquement la prestation de conception et de développement.

Publication sur les stores (Phase 5) : Hors périmètre du présent devis, conformément à l'Avenant n°1 au Contrat. L'architecture V1 est conçue pour faciliter l'intégration App Store (iOS) et Google Play (Android) dans une V2, qui fera l'objet d'un devis séparé.

Validité : Ce devis est valable 30 jours, soit jusqu'au **14 août 2026**. Il remplace et annule la révision V4 du 9 juillet 2026.

BON POUR ACCORD

En signant ce devis, la Cliente accepte le prix unique de 3 000 € HT (dont 250 € déjà réglés au titre des maquettes validées), le périmètre en 5 phases (Phase 5 hors périmètre), la durée de réalisation estimée à 40 jours ouvrés et le calendrier de règlement à 4 tranches. Ce devis signé vaut commande, en cohérence avec le Contrat de prestation signé, son Avenant n°1 (précision de périmètre) et le Cahier des charges CDC-ATR-2026-0005.

PRESTATAIRE

Mac Arthur KOUASSI

Mr Attractor — Auto-entrepreneur

CLIENTE — BON POUR ACCORD

Elise CAPEL

Club privé Élévia

Fait le 15 juillet 2026, à Paris

Fait le _____, à _____

Agence Mr Attractor — Mac Arthur KOUASSI — Micro-entreprise — SIRET 98377125400015 — Immatriculée le 01/02/2024

TVA non applicable, article 293 B du CGI — myattractor1@gmail.com — +33 7 53 90 23 23 — agenceattractor.com

Devis N° ATR-2026-0005 V5 — Projet Club privé Élévia — Valable jusqu'au 14 août 2026