

Mr Attractor

Conception d'applications web
métier

DEVIS

N° ATR-2026-0005 — Révision 6

Émis le 29 juillet 2026 — révisé le 4 septembre 2026

Valable jusqu'au 30 septembre 2026

3 000 € · Maquettes validées · 40 jours ouvrés

PARTIES

PRESTATAIRE

Mac Arthur KOUASSI

Mr Attractor — Auto-entrepreneur
SIRET 98377125400015 — Paris, France
hello@agenceattractor.com — +33 7 53 90
23 23

CLIENTE

Elise CAPEL

Porteuse du projet Club privé Élévia
Elisepelagie@outlook.be

OBJET

Conception et développement de **Club privé Élévia** — plateforme web premium de rencontres avec sélection qualitative, vérification KYC vidéo, système de compatibilité et espace communautaire. Périmètre de la présente prestation : la **Web App responsive mise en ligne** (accessible via navigateur, sans installation depuis un store). Le périmètre fonctionnel détaillé figure dans le cahier des charges CDC-ATR-2026-0005, document contractuel annexé.

OÙ EN EST LE PROJET

Les maquettes sont validées. La Phase 1 (Maquettes UX/UI) est réalisée et a été validée par la Cliente ; elle est intégralement couverte par les 250 € réglés en juin (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002). Le présent devis, révision 6, remplace la révision 5 et acte les termes arrêtés lors de l'échange téléphonique du 15 juillet 2026 : **prix ramené à 3 000 €**, et **durée de développement estimée à 40 jours ouvrés** (développement, tests et corrections), sur laquelle sont désormais alignées les tranches de règlement.

Ce que la Cliente a déjà réglé au 29 juillet 2026 : 950 € (250 € en juin, 300 € le 16 juillet, 400 € le 20 juillet). **La Tranche 1 est donc intégralement soldée**, et 50 € sont déjà versés en avance sur la Tranche 2. Il reste à réaliser les Phases 2 à 4, et à régler **2 050 €**.

PRIX

CLUB ÉLÉVIA — LA WEB APP ÉLÉVIA

Conception et développement complet de la Web App responsive, de la maquette à la mise en ligne effective. Maquettes validées, développement estimé à 40 jours ouvrés.

3 000 €

forfait HT — tout compris

dont 950 € déjà réglés

PÉRIMÈTRE — 5 PHASES DE PRODUCTION

PHASE 1

Maquettes UX/UI

RÉALISÉE & VALIDÉE

- Conception de toutes les interfaces de l'application (inscription, vérification, découverte, mise en relation, messagerie, back-office, dashboard)
- Application de la direction artistique Noir & Or validée, design system complet (composants, typographies, couleurs)
- Prototype cliquable **validé par la Cliente** — phase terminée, couverte par les 250 € réglés en juin

PHASE 2 — J0 À J+15 OUVRÉS

Prototype fonctionnel

INCLUDE

- Architecture technique : base de données hébergée en Europe, hébergement, API applicative
- Authentification sécurisée par code à 6 chiffres (OTP e-mail), inscription et gestion de profil
- Cœur fonctionnel opérationnel sur données réelles : vérification KYC vidéo, score de compatibilité, découverte de profils
- Livraison et validation écrite du prototype — **déclenche la Tranche 2**

PHASE 3 — J+16 À J+30 OUVRÉS

Version bêta

INCLUDE

- Les quatre modules fonctionnels intégrés et testables de bout en bout : Identité, Confiance (KYC), Rencontre, Communauté, Adhésion. Sont ainsi comprises, sans supplément, la souscription d'une adhésion et son encaissement, ajoutées à la révision 6. Détail : Rencontre (mise en relation + messagerie), Communauté (messagerie complète, back-office, dashboard)
- Application utilisable en conditions réelles mais non encore ouverte au grand public
- Livraison et validation écrite de la bêta — **déclenche la Tranche 3**

PHASE 4 — J+31 À J+40 OUVRÉS

Version finale & mise en ligne

INCLUDE

- Recette complète, corrections des retours, tests de charge et optimisation des performances
- Déploiement en production sur l'infrastructure définitive, application accessible publiquement à son adresse web
- Mise en ligne effective de la Web App Élévia — **déclenche la Tranche 4**

PHASE 5

Publication sur les stores

HORS PÉRIMÈTRE

- Application mobile native iOS et Android, publication sur l'App Store et Google Play
- **Non incluse dans le présent devis.** La Web App est conçue dès aujourd'hui selon les critères d'Apple et de Google pour faciliter ce passage, qui fera l'objet d'un devis séparé. Les comptes développeur s'ouvrent au nom de la Cliente et leurs frais leur sont versés directement ; Apple et Google restent seuls juges de l'acceptation d'une application.

Le détail fonctionnel complet, écran par écran, et les critères d'acceptation figurent dans le cahier des charges **CDC-ATR-2026-0005**, document contractuel annexé.

CALENDRIER DE RÉALISATION — 40 JOURS OUVRÉS

La durée de réalisation des Phases 2 à 4 est estimée à **40 jours ouvrés**, soit environ deux mois, **développement, tests et corrections compris**. La Tranche 1 étant déjà réglée, le décompte démarre **au jour de la signature du présent devis et du cahier des charges** (jour **J0**) et s'entend en jours de **production effective** du Prestataire.

Phase 2 — Prototype fonctionnel	J0 → J+15 ouvrés
Phase 3 — Version bêta	J+16 → J+30 ouvrés
Phase 4 — Version finale & mise en ligne	J+31 → J+40 ouvrés
Mise en ligne effective de la Web App Élévia	J+40 ouvrés

Point de départ : la Tranche 1 étant intégralement réglée, le jour J0 est celui de la signature du présent devis et du cahier des charges, le Contrat et son Avenant n°1 étant déjà signés. La date de mise en ligne prévisionnelle en découle et sera confirmée par écrit au démarrage.

Suspension du décompte : le décompte des 40 jours ouvrés est suspendu de plein droit, et la date de livraison prévisionnelle décalée d'autant, pendant : (a) les périodes de validation des livrables par la Cliente (jusqu'à 7 jours ouvrés par phase, cf. CDC, Section 11) ; (b) l'attente d'éléments, de contenus ou de décisions incombant à la Cliente ; (c) l'attente du règlement d'une tranche échue ; (d) l'attente des frais de tiers nécessaires au déploiement (nom de domaine, hébergement). Un décalage

résultant de l'une de ces causes est réputé justifié et n'est pas imputable au Prestataire au sens de l'Article 14 du Contrat.

Jour ouvré : du lundi au vendredi, hors jours fériés légaux français (cf. CDC, Section 1).

CALENDRIER DE RÈGLEMENT — 4 TRANCHES (30 / 30 / 30 / 10)

Les tranches suivent la répartition prévue à l'Article 7 du Contrat et sont adossées au calendrier de réalisation ci-dessus : chaque tranche est déclenchée par un livrable présenté et validé.

TRANCHE 1 — 30 % — J0

Lancement du développement

Soldée

Montant de la tranche 900 €, **intégralement réglé** : 250 € en juin au titre des maquettes (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002), puis 300 € le 16 juillet (REÇ-2026-003) et 400 € le 20 juillet (REÇ-2026-004). **Plus rien n'est dû au titre de cette tranche.** La signature du présent Devis et du CDC fixe le jour J0 et lance la Phase 2.

TRANCHE 2 — 30 % — J+15 OUVRÉS

Prototype fonctionnel livré

850 € net

Déclenchée par la livraison et la validation écrite du prototype fonctionnel (Phase 2) : socle technique et cœur fonctionnel opérationnels sur données réelles. Montant de la tranche 900 €, dont **50 € déjà versés en avance** le 20 juillet → **850 € restant à régler**. Lance la Phase 3.

TRANCHE 3 — 30 % — J+30 OUVRÉS

Version bêta livrée

900 €

Déclenchée par la livraison et la validation écrite de la version bêta (Phase 3) : les cinq modules fonctionnels intégrés et testables de bout en bout. Lance la Phase 4 (recette, corrections, mise en ligne).

TRANCHE 4 — 10 % — J+40 OUVRÉS

Mise en ligne effective

300 €

Déclenchée par la livraison, la validation écrite et le **déploiement en production** de la version finale (Phase 4) : Web App Élévia complète, testée et accessible publiquement à son adresse web.

RÉCAPITULATIF

Total HT — Web App Élévia mise en ligne

3 000 €

Déjà réglé — maquettes validées (REÇ-2026-001 + REÇ-2026-002 — 200 € + 50 €) — **250 €**

Déjà réglé — versement du 16 juillet 2026 (REÇ-2026-003) — **300 €**

Déjà réglé — versement du 20 juillet 2026 (REÇ-2026-004) — **400 €**

Reste à régler — Tranche 2 (850 €), Tranche 3 (900 €), Tranche 4 (300 €) 2 050 €

LIVRABLES TRANSFÉRÉS À LA CLIENTE

Au règlement complet du prix, la Cliente devient propriétaire exclusive des livrables suivants, créés pour le projet Club Élévia (cf. Contrat, Art. 8) :

- ✓ Code source
- ✓ Bases de données
- ✓ Maquettes
- ✓ Interfaces
- ✓ Éléments graphiques
- ✓ Algorithmes développés
- ✓ Contenus créés pour le projet
- ✓ Documentation

Le concept, le nom, la marque et le modèle économique Club Élévia demeurent la propriété exclusive de la Cliente (Contrat, Art. 9). Le Prestataire s'interdit toute réutilisation du projet, des maquettes et des éléments graphiques pendant 5 ans (Contrat, Art. 12) ; son savoir-faire général reste en revanche le sien.

CONDITIONS

TVA : TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Paiement : Wero (+33 7 53 90 23 23), Revolut ou virement bancaire. Chaque tranche déclenche l'étape suivante de la production.

Révisions : 2 rounds de révisions inclus par phase. Au-delà : 65 € HT/heure, sur devis avenant.

Après la mise en ligne : la correction des anomalies bloquantes est assurée pendant 3 mois (Contrat, Art. 13). Au-delà de cette garantie, la maintenance, la supervision et les évolutions de la plateforme ne sont pas comprises dans le présent devis et feront l'objet d'une proposition d'accompagnement distincte.

Propriété intellectuelle : Régie par le Contrat (Art. 8 et 9). L'ensemble des éléments créés pour le projet Élévia est transféré à la Cliente après paiement intégral ; le concept, le nom et la marque Élévia lui appartiennent en propre.

Frais de tiers : Le nom de domaine et l'ensemble des supports tiers nécessaires à la plateforme (comptes de services externes, licences éventuelles) sont achetés directement par la Cliente, à son nom, et lui appartiennent. Ils ne sont pas inclus dans le présent devis, qui couvre uniquement la prestation de conception et de développement. Les commissions et frais de transaction du prestataire de paiement restent également à la charge de la Cliente.

Publication sur les stores (Phase 5) : Hors périmètre du présent devis, conformément à l'Avenant n°1 au Contrat. L'architecture est conçue pour faciliter l'intégration App Store (iOS) et Google Play (Android) lors de l'extension mobile, qui fera l'objet d'un devis séparé.

Validité : Ce devis est valable jusqu'au **30 septembre 2026**. Il annule et remplace toute version antérieure du même document, dont aucune n'a été signée.

BON POUR ACCORD

En signant ce devis, la Cliente accepte le prix unique de 3 000 € HT (dont 950 € déjà réglés au 29 juillet 2026, soit la Tranche 1 soldée et 50 € d'avance sur la Tranche 2), le périmètre en 5 phases (Phase 5 hors périmètre), la durée de réalisation estimée à 40 jours ouvrés et le calendrier de règlement à 4 tranches. Ce devis signé vaut commande, en cohérence avec le Contrat de prestation signé, son Avenant n°1 (précision de périmètre) et le Cahier des charges CDC-ATR-2026-0005.

PRESTATAIRE

Mac Arthur KOUASSI

Mr Attractor — Auto-entrepreneur

CLIENTE — BON POUR ACCORD

Elise CAPEL

Club privé Élévia

Fait le 29 juillet 2026, à Paris

Fait le _____, à _____

Agence Mr Attractor — Mac Arthur KOUASSI — Micro-entreprise — SIRET 98377125400015 — Immatriculée le 01/02/2024

TVA non applicable, article 293 B du CGI — hello@agenceattractor.com — +33 7 53 90 23 23 — agenceattractor.com

Devis N° ATR-2026-0005 Révision 6 — Projet Club privé Élévia — Valable jusqu'au 30 septembre 2026